

Tableau 9 : Liste des Annexes

Description des livrables	Annexe	Phase	Lien avec le tableau d'activité
Fiche description du problème	A	Pré déconstruction	Terrain - planification
Organigramme des parties prenantes	B	Pré déconstruction	Accompagnement
Entrevues avec les donneurs d'ouvrages	C1	Pré déconstruction	Terrain - planification
Cadrage du projet	D	Pré déconstruction	Accompagnement
Matrice des risques	E	Pré déconstruction	Accompagnement
Cartographie des processus a- Cartographie détaillée b- Cartographie simplifiée	F1 F2	Pré déconstruction Déconstruction	Accompagnement
Enjeux et solutions	G	Déconstruction	Accompagnement
Fiche A3 (résumé du processus)	H	Post déconstruction	Accompagnement
Étude de faisabilité	I	Pré déconstruction	Terrain - planification
Indicateurs et retombées a. Environnementaux, b. Sociaux, c. Économiques	J	Post Déconstruction	Terrain- gestion
Suivi des travaux - outils o Cahier de formation aux employés o Directives aux opérations o Registre des observations et opérations journalières o Registre des coûts et dépenses avec feuille de calcul pour simulations o Entrevues employés	Version 2.0 de la boîte K3 K4 K5	Déconstruction	Terrain- gestion
Gestion des matières – outils o Affiches matières o Inventaire des matières générées o Registre mouvements de matières	L1 L2 L3	Déconstruction	Terrain- réalisation
Vente des matières - outils o Inventaire des matières destinées au réemploi o Grille tarifaire pour la vente o Registre des ventes	M1 M2 M3	Post déconstruction	Terrain- gestion
Outils de communication o Registre de photos o Communiqué de presse o Affiche : qui, quoi, pourquoi o Présentation PPT o Fiche-résumé : contexte, résultats, constats	N1 N2 N3 N4 N5	Post Déconstruction	Terrain- gestion
Échéancier de projet estimé et réel (voir version 2.0 de la boîte)	O	Pré déconstruction	Terrain - planification
Articles pour appel d'offres (voir version 2.0 de la boîte)	P	Pré Déconstruction	Terrain- gestion